

Rétro-planning d'une formation courte

	Procédure	Retro planning	Date
1.	Discussions préliminaires sur le développement d'un nouveau programme	J - x	
2.	<p>Décision d'offrir une nouvelle formation sur la base d'un projet de formation préparé par un responsable académique en collaboration avec la FCUE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulaire projet de formation ou document équivalent • Budget • Rétro-planning • Préavis favorable de la faculté UNIL ou du Doyen pour la formation continue EPFL (informel) <p><i>La FCUE met à disposition les documents nécessaires au responsable de formation et l'accompagne dans sa démarche.</i></p>	J - 9 à 12 mois	
3.	<p>Finalisation et validation de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programme • Plan marketing (dates en fonction du calendrier des mailings de la FCUE) • Brochure 	J - 7 mois	
4.	Lancement de la promotion (dates en fonction du calendrier des mailings de la FCUE)	J - 6 mois	
5.	Fin délai d'inscription, sélection éventuelle des candidats et décision finale de lancer la formation (nombre minimum de participants atteint)	J - 1 à 2 mois	
6.	Début du cours	Jour J	
7.	Boucllement du cours	Fin cours + 3 mois	